

Klimaschutz praktisch, regional, nachhaltig: Energiescouts im Einsatz

Übersicht der Aktionen in den Einrichtungen



Aktionen	Anzahl je Einrichtung in der Projektlaufzeit	Zeitlicher Rahmen je Veranstaltung (min)	Gesamtzeiten aller Aktionen	Geplante Aktionen im Kindergarten	Beteiligte
Auftaktveranstaltung	1	60	60	x	Kita-Leitung, Erzieher:innen, bzw. Schulleitung, Lehrer:innen
Vertragsabschluss	1	60	60	x	Kita-Leitung, Erzieher:innen, bzw. Schulleitung, Lehrer:innen
Benennung von zwei Energiescouts und einer Erzieher:in je Gruppe	1	60	60	x	Erzieher:innen
Kostenfreie Klimabildungs-Kurse im Liz oder in der Einrichtung (zur Auswahl)	5	120	600	x	Kita-Gruppen Schulklassen
Kollegiums-Fortbildung im Liz oder in der Einrichtung	1	120	120	x	Erzieher:innen Lehrer:innen
Abgaben Dokumentation der Projektaktionen	2	180	360	x	E-Team
Begleitete Energierundgänge	4	120	480	x	E-Team
Aktionsorganisationen - Vorbereitung einer Kita Klima-Aktion	2	240	480	x	E-Team
Klima-Aktion Kita	2	240	480	x	E-Team
Monatliche Energie-Ablesungen	24	45	1080	x	E-Team (Kita-Leitung, Hausmeister:innen)
2 Klima- bzw. Energie-Workshops	2	120	240	x	E-Sprecher
Veranstaltung (Zwischenergebnisse nach einem Jahr)	1	90	90	x	E-Team, E-Sprecher etc.
Abschlussveranstaltung in der Einrichtung - Resumee nach zwei Jahren	1	120	120	x	E-Team, E-Sprecher, Eltern etc.
Zentrale Abschlussveranstaltung aller sechs Einrichtungen	1	120	120	x	E-Team, E-Sprecher etc.
Summen	48		4350	x	<i>Stand: 31.03.2022</i>

72,5

**Gesamtzeit
in Stunden**