

Klimaschutz praktisch, regional, nachhaltig: Energiescouts im Einsatz

Übersicht der Aktionen in den Einrichtungen



Aktionen	Anzahl je Einrichtung in der Projektlaufzeit	Zeitlicher Rahmen je Veranstaltung (min)	Gesamtzeiten aller Aktionen	Geplante Aktionen in der Schule	Beteiligte
Auftaktveranstaltung	1	60	60	x	Kita-Leitung, Erzieher:innen, bzw. Schulleitung, Lehrer:innen
Vertragsabschluss	1	60	60	x	Kita-Leitung, Erzieher:innen, bzw. Schulleitung, Lehrer:innen
Wahl von 7-8 Energiescouts je Schule	1	60	60	x	Lehrer:innen
Wahl von zwei Energiesprecher:innen je Klasse	1	20		x	Lehrer:innen
Kostenfreie Klimabildungs-Kurse im Liz oder in der Einrichtung (zur Auswahl)	5	120	600	x	Kita-Gruppen Schulklassen
Kollegiums-Fortbildung im Liz oder in der Einrichtung	1	120	120	x	Erzieher:innen Lehrer:innen
Abgaben Dokumentation der Projektaktionen	2	180	360	x	E-Team
Einführungs-Workshop (Energie- und Klimaschutzfortbildung)	1	120	120	x	Energiescouts
Begleitete Energierundgänge	4	120	480	x	E-Team
Klima-Workshops - Vorbereitung für Klima-Aktionstage	2	240	480	x	E-Team
Klima-Aktionstage	2	360	720	x	E-Team
Monatliche Energie-Ablesungen	24	45	1080	x	E-Team (Kita-Leitung, Hausmeister:innen)
2 Klima- bzw. Energie-Workshops	2	120	240	x	E-Sprecher
Veranstaltung (Zwischenergebnisse nach einem Jahr)	1	90	90	x	E-Team, E-Sprecher etc.
Abschlussveranstaltung in der Einrichtung - Resumee nach zwei Jahren	1	120	120	x	E-Team, E-Sprecher, Eltern etc.
Zentrale Abschlussveranstaltung aller sechs Einrichtungen	1	120	120	x	E-Team, E-Sprecher etc.
Summen	50		4710	x	<i>Stand: 31.03.2022</i>

78,5 Gesamtzeit in Stunden